Carlos Arbeláez

ID: C.C. 1017212109

Direcciones: Diagonal 79 a # 76-290 / Crr 45 # 81-75 *Cuenta de ahorros Bancolombia:* 253-623944-50

Ciudad: Medellín Contacto: 321 509 2010

Nueva página web AVH

3 de diciembre del 2019

Visión general

Actualizar contenido de la página web actual (https://avhmedellin.co) del Instituto cultural Alexander Von Humboldt a una versión responsive, estilizada a los diseños actuales y renderizable en diferentes resoluciones de pantalla (móviles, ipad, laptop).

Fases del proyecto

- 1. **Migrar contenido inicial**: Ajustar el contenido nuevo de la página web actual a la plantilla propuesta y aceptada, conservando los colores representativos del instituto.
- 2. **Implementar layout avanzado:** Implementar en el diseño propuesto el ajuste del contenido de la web a diferentes dispositivos de visualización.
- Adiciones interactivas: Adicionar ayudas interactivas y de contacto propuestas, API de google maps con localización, slides de fotos, archivo histórico de eventos, API de redes sociales integradas a la página web, formularios de inscripción integrados a google sheets.
- 4. **Certificados digitales:** Gestión de certificados digitales de seguridad, acelerar render de página web y top 1 en búsqueda de google palabras clave.

5. CMS: Desarrollo de sección administrativa de la página para la autogestión de contenidos que se actualizan a lo largo del año, como fechas de inscripción y precios.

Calendario de revisiones

1.	Contenido iniciai: Semana del 16 al 20 de diciembre del 2019 ()
2.	Implementar layout avanzado: Semana del 13 al 17 de enero del 2020 (
3.	Adiciones interactivas: Semana del 27 al 31 de enero del 2020 ()
4.	CMS: Semana del 10 al 14 de febrero del 2020 ()
5.	Implementar certificados: Semana del 17 al 21 de febrero.
6.	Documentación y manual: Semana del 24 al 28 de febrero.
7.	Implementación final: Marcha en producción, fecha tentativa, semana 1 de marzo.

8. Capacitación: Segunda semana de marzo (______)

Sobre los insumos

Tener en cuenta que la cantidad de días de retraso en entrega de insumos para desarrollo, como lo son piezas gráficas y/o credenciales de servidor productivo (usuario y contraseña). Así mismo como grandes modificaciones al diseño presentado durante las revisiones retrasa la entrega final, por esto la fase inicial contempla la migración original del contenido y maquetación a la nueva página web en referencia a la disposición de los elementos dentro del sitio web.

Sobre las revisiones

Compartir vía correo electrónico acta de la reunión para revisar los avances del proyecto, duración aproximada de las revisiones 90 minutos. En el acta se debe incluir cada uno de los items a cambiar, remover o mejorar. En caso de ningún cambio, especificar que se cumple satisfactoriamente las expectativas de cada una de las secciones diseñadas.